



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO</b>	<b>51.510,66</b>	% Período:	<b>01/22</b> 73,25%	<b>02/22</b> 26,75%										
1.1.	INSTALAÇÕES	779,51	% Período:	100,00%											
1.2.	REVESTIMENTOS	1.213,04	% Período:	100,00%											
1.3.	PINTURA EM METAL/MADEIRA	7.071,41	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA EXTERNA	12.672,56	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PINTURA INTERNA	29.774,14	% Período:	75,00%	25,00%										
<b>Total: R\$ 51.510,66</b>				%:	73,25%	26,75%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	37.730,85	13.779,81									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>37.730,85</b>	<b>13.779,81</b>									
				%:	73,25%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	37.730,85	51.510,66									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>37.730,85</b>	<b>51.510,66</b>									

DOUTOR RICARDO

Local

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARCARI  
CREA/CAU: RS223550  
ART/RRT: 11625395