
OBRA: CASA POPULAR

ÁREA: 47,24 m²

LOCAL: DOUTOR RICARDO/RS

SERVIÇOS/ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 220,50 220,50

2. MOVIMENTO DE TERRA 126,41 126,41

3. FUNDAÇÕES 5.476,30 5.476,30

4. SUPERESTRUTURA 556,73 3.500,00 500,00 4.556,73

5. COBERTURA 795,92 2.000,00 1.000,00 3.795,92

6. ALVENARIAS 3.000,00 5.035,75 8.035,75

7. ESQUADRIAS 2.484,43 3.000,00 5.484,43

8. PAVIMENTAÇÃO 1.821,70 1.000,00 2.821,70

9. REVESTIMENTO 4.402,89 2.000,00 6.402,89

10. PINTURA 964,44 3.000,00 3.964,44

11. INSTALAÇÃO ELETRICA 331,67 2.000,00 1.000,00 3.331,67

12. INSTALAÇÃO HIDRAULICA 413,38 800,00 200,00 1.413,38

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 193,50 2.000,00 1.000,00 3.193,50

14. LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS 874,11 874,11

15.SERVIÇOS FINAIS 379,05 379,05

11.114,40 25.009,21 13.953,16 50.076,77

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRA

Doutor Ricardo, abril de 2018

ANA DELSA TRONCO CIVARDI
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