
Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO

Local: DOUTOR RICARDO/RS

data base: jan/18

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

20% 20% 20% 20% 20% 100%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.738,20             

1.547,64                    1.547,64               1.547,64               1.547,64               1.547,64              7.738,20            

20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 100%

2. DRENAGEM PLUVIAL 483.560,27         

96.714,05                  96.714,05             96.714,05             48.354,53             48.354,53            48.354,53            48.354,53               483.560,27        

20% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 100%

3. PAVIMENTAÇÃO 1.286.400,15      

257.280,03           192.960,02           192.960,02           192.960,02          192.960,02          192.960,02             54.320,02              1.276.400,15     

20% 20% 20% 20% 20% 100%

4. CALÇADAS 295.960,59         

59.192,12             59.192,12            59.192,12            59.192,11               59.192,11              295.960,59        

50% 50% 100%

5. SINALIZAÇÃO 6.836,25             

2.418,13                 2.418,12                4.836,25            

40% 30% 30% 100%

6. CICLOVIA 128.556,54         

51.422,62             38.566,96            38.566,96            128.556,54        

2.209.052,00      98.261,69                    355.541,72             291.221,71             353.476,93            340.621,27           339.073,63           302.924,79              115.930,25             2.197.052,00      TOTAL ORÇAMENTO

PRAZO (MES)

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO e CICLOVIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL


