
OBRA: CASA POPULAR

ÁREA: 47,24 m²

LOCAL: DOUTOR RICARDO/RS

SERVIÇOS/ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 220,50 220,50

2. MOVIMENTO DE TERRA 133,96 133,96

3. FUNDAÇÕES 5.777,94 5.777,94

4. SUPERESTRUTURA 1.116,56 3.500,00 500,00 5.116,56

5. COBERTURA 819,67 2.000,00 1.000,00 3.819,67

6. ALVENARIAS 3.000,00 5.035,75 8.035,75

7. ESQUADRIAS 4.037,46 3.000,00 7.037,46

8. PAVIMENTAÇÃO 2.092,90 1.000,00 3.092,90

9. REVESTIMENTO 4.062,18 3.000,00 7.062,18

10. PINTURA 1.678,50 3.000,00 4.678,50

11. INSTALAÇÃO ELETRICA 934,09 2.000,00 1.000,00 3.934,09

12. INSTALAÇÃO HIDRAULICA 387,34 800,00 200,00 1.387,34

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 250,23 2.000,00 1.000,00 3.250,23

14. LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS 891,21 891,21

15.SERVIÇOS FINAIS 383,33 383,33

12.640,29 27.206,79 14.974,54 54.821,62

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRA

Doutor Ricardo, dezembro de 2.019

ANA DELSA TRONCO CIVARDI

ENG.CIVIL - CREA 37.522/RS


