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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0 0                                                              -   CONSTRUÇÃO DA "CASA DO MEL" CONSTRUÇÃO DA "CASA DO MEL"

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. SERVIÇOS INICIAIS   4.069,75  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. SUPRA-ESTRUTURA   34.964,50  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. ESTRUTURA   100.208,42  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4. PAREDES E PAINÉIS   84.149,48  % Período: 0,00% 25,00% 30,00% 40,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 30,00% 40,00% 5,00%
5. COBERTURA   16.891,73  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
6. REVESTIMENTOS, FORROS, PINTURAS   65.136,02  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%
7. PAVIMENTAÇÕES   12.929,63  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS   38.518,68  % Período: 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%

Total:    R$ 356.868,21  %: 9,80% 22,15% 22,19% 18,97% 16,01% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Repasse:                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   
Período:  Contrapartida:    34.964,50    79.063,20    79.200,92    67.688,05    57.124,37    38.827,17                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

 Outros:                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   
 Investimento:    34.964,50    79.063,20    79.200,92    67.688,05    57.124,37    38.827,17                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

 %: 9,80% 31,95% 54,15% 73,11% 89,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 Repasse:                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Acumulado:  Contrapartida:    34.964,50  114.027,70  193.228,62  260.916,67  318.041,04  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21 
 Outros:                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

 Investimento:    34.964,50  114.027,70  193.228,62  260.916,67  318.041,04  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21  356.868,21 

DOUTOR RICARDO/RS
Local Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARCARI
segunda-feira, 18 de julho de 2022 CREA/CAU: RS 223550
Data ART/RRT: 11560990

PREENCHIMENTO POR EVENTOSATUALIZAR LINHAS ADIC. 12 PARCELAS EXC. 12 PARCELAS


