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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.032,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  1.032,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ESTRUTURA  18.794,20 % Período: 84,54% 4,26% 11,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Fundações - Sapatas e pilares de fundação  7.418,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. Vigas Baldrame  7.334,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. Pilares grauteados - Concretagem em bloco de concreto 1.134,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. Cinta Cobertura - Concretagem em bloco canaleta de concreto 799,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. Piso  2.105,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PAREDES E PAINÉIS  21.997,10 % Período: 0,00% 62,70% 0,00% 37,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Alvenaria  13.793,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. Esquadrias  8.203,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. COBERTURA  6.747,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Cobertura  6.747,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. REVESTIMENTO, FORROS E PINTURA  15.965,86 % Período: 0,00% 41,99% 31,06% 26,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Revestimento Externo  5.008,02 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

5.2. Revestimento Interno  4.569,83 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

5.3. Forro  2.980,29 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

5.4. Pintura  3.407,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. PAVIMENTAÇÕES  3.903,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. Pavimentações  3.903,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

7. INSTALAÇÕES E APARELHOS  12.771,83 % Período: 22,22% 19,74% 10,07% 47,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. Aparelhos e metais  1.894,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

7.2. Instalações Hidráulicas  2.572,25 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

7.3. Instalações Sanitárias  2.470,98 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASA POPULAR 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO CASA POPULAR 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASA POPULAR 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO CASA POPULAR 

50,00% 50,00%

7.4. Instalações Elétricas  5.676,64 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

7.5. Rede Lógica e TV  157,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 24,33% 29,33% 23,40% 22,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 19.759,68 23.819,20 19.002,14 18.631,47 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.759,68 23.819,20 19.002,14 18.631,47 - - - - - - - 

%: 24,33% 53,66% 77,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.759,68 43.578,88 62.581,02 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.759,68 43.578,88 62.581,02 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 81.212,49 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEX RADAELLI
CREA/CAU: A185983-8

Data ART/RRT: 13514371

Total:    R$ 81.212,49

terça-feira, 26 de setembro de 2023

DOUTOR RICARDO
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