



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA SANITÁRIO EMEI-AMIGUINHOS DO CORAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SANITÁRIO EMEI-AMIGUINHOS DO CORAÇÃO
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2.319,04	% Período:	100,00%	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
				100,00%										
2.	RECONSTRUÇÃO DO PISO	14.713,28	% Período:		100,00%									
					100,00%									
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO I	2.661,99	% Período:		100,00%									
					100,00%									
4.	INSTALAÇÕES	14.348,27	% Período:		100,00%									
					100,00%									
Total: R\$ 34.042,58				%:	6,81%	93,19%								
Período:	Repasso:	-												
	Contrapartida:	2.319,04		31.723,54										
	Outros:	-		-										
	Investimento:	2.319,04		31.723,54										
Acumulado:	%:		6,81%	100,00%										
	Repasso:	-		-										
	Contrapartida:	2.319,04		34.042,58										
	Outros:	-		-										
	Investimento:	2.319,04		34.042,58										

DOUTOR RICARDO/RS

Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 12848844